
附件2

西安外环高速南段智慧公路

BIM试点工程实施方案

西安外环高速南段是陕西省“2367”高速公路网规划的重要组成路段，全长71.6Km，桥隧比例高达50%以上。为推进《交通运输信息化“十三五”发展规划》和《推进智慧交通发展行动计划（2017-2010）》的落实，本项目将在规划设计、施工建设管理、信息化监控、运营维护管理等全生命周期开展BIM技术应用，提升项目建设和管理水平、推动工程信息化标准建设。

一、确定BIM技术应用的组织架构和实施模式

项目拟采用建设单位主导，设计院和BIM专业咨询、各方实施的模式。建设单位择优选择设计院进行BIM应用方案的策划，制定BIM实施标准，建立BIM技术应用管理平台并进行实施过程管理。各个设计、施工、信息化监控、运营维护相关方为BIM实施的主体。

二、利用BIM技术实现协同设计、方案评价

通过BIM技术应用管理平台实现对设计、项目前期工作的可视化和模拟，为合理划分标段、规划输电线路、项目驻地、梁板预制厂、拌和站等前期工作提供依据；通过标识不良地质和环境保护范围，实现路线比选和结构物选型；模拟变更和完善设计方案、造价成本，强化设计变更管理和工程造价控制。

三、利用BIM的4D模型信息实现施工组织、造价及质量管理

借助BIM工程信息的数据库，计算机可以快速对各种构件进行统计分析，桥、隧、路的工程量可通过软件中组件导出，可用于前期设计过程中的成本估算，可以实现优化配置，大幅提升项目本身的成本分析和控制能力。现场管理人员有更多的时间和精力提高管理水平和控制工程质量。

四、基于BIM技术和云服务的信息化管理平台

对施工期的各个生产环节进行质量监控，并实时监控桥梁、隧道等重点工程施工过程，并按BIM模型承载的设计信息指导构件标准化生产、智能化控制、规范化装配，按BIM模型承载的设计技术要求实施混凝土强度、路基路面压实度控制及质量安全风险预警、预控。

五、基于BIM模型的手持移动终端的质量巡查及评价系统

实现施工期的征迁、进度、安全、质量的巡查控制，发现质量缺陷及相关问题可及时上报、快速跟踪反馈、设定整改时间，动态督查督办和全程监督评价。



