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柞水至山阳高速公路

BIM技术应用示范工程实施方案
项目基本情况

柞水至山阳高速公路是陕西省高速公路网规划的丹（凤凰）宁（陕西）线的重要组成部分，路线全长78.832公里，起于商洛市柞水县下梁镇明星村，设枢纽互通式立交与包茂高速公路相接，止于福银高速山阳互通式立交，概算投资74.5002亿元，于2015年10月开工建设，全线采用双向四车道高速公路标准建设，路基宽度24.5米，设计时速80公里/小时，计划建设工期三年。该项目由陕西省交通建设集团公司负责建设，采用先进的管理模式进行管理。

二、主要功能

柞山项目将利用BIM+GIS及多维可视化技术，融合互联网及物联网应用，首次将BIM与GIS结合，并集成了项目管理中的进度、费用、质量和征迁等管理目标，为项目管理提供了多种管理手段，将彻底解决传统的信息化系统碎片化、孤岛效应和以三维模拟效果演示为主的问题，创新型地将BIM应用在项目管理过程中，改变以往BIM应用付出多回报少和BIM应用深度不足的问题，真正地让BIM在项目管理中发挥出了实际价值，建立一套真正的包含有全部设计信息、地形地貌信息的全数字化的三维平台，并在现有平台基础上，实现三维模型下的工程量自动计算、计价和二维图纸生成，实现进度、费用及变更数据信息推动的自动化动态管理，实时追踪体现项目进度，并在BIM模型基础上实现变更及费用的可视化管理。工程建设结束后，信息化平台向运营管理移交，为可视化运营管理奠定基础。

预期效果

系统以BIM建筑信息三维模型（3D）为基础，扩展应用，与进度管理（4D）、费用管理（5D）、质量管理（6D）以及征地拆迁（7D）相结合，为实现项目管理的多维应用，系统在满足项目建设管理的基础上，向前扩展到设计阶段，将现有平面设计图纸建成三维BIM模型，对原有设计图纸进行碰撞检测，向后扩展到运营阶段，为运营管理提供基础资料，实现建设项目的全生命周期管理。



