	附件1
全省高速公路建设项目任务落实安排表

	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	   部分前期手续办理问题

	安康至岚皋
	
	初步设计批复
	交通运输部已现场审查
	协调交通运输部，6月底前批复初步设计
	厅建设处牵头，省高速集团落实

	合阳至铜川
	1
	工可行业意见
	已报交通运输部
	协调交通运输部，6月上旬出具行业意见
	厅规划处牵头，中铁建陕西高速公路公司配合落实

	
	2
	工可核准
	已报省发改委
	协调省发改委，6月底前完成工可核准
	厅规划处协调，中铁建陕西高速公路公司落实

	
	3
	初步设计批复
	已完成省厅审查，代部审查单位未出具审查意见
	协调交通运输部，工可批复后尽快进行初步设计审查，8月中旬批复
	厅建设处牵头，中铁建陕西高速公路公司落实

	延长至黄龙
	1
	工可行业意见
	已报交通运输部
	协调交通运输部，6月上旬出具行业意见
	厅规划处牵头，陕西葛洲坝延长宁石公司配合落实

	
	2
	工可核准
	已报省发改委
	协调省发改委，6月底前完成工可核准
	厅规划处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	延长至黄龙
	3
	环评批复
	褐马鸡保护区功能区规划调整国家林业局已审查，环评报告已报省环保厅预审
	协调省环保厅、林业厅，6月底前完成项目环评批复
	厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实

	
	4
	初步设计批复
	已完成省厅审查，代部审查单位暂未进行审查
	协调交通运输部，工可批复后尽快进行初步设计审查，8月中旬批复
	厅建设处牵头，陕西葛洲坝延长宁石公司落实

	旬邑至凤翔
	1
	工可行业意见
	已报交通运输部
	协调交通运输部，6月上旬出具行业意见
	厅规划处牵头，旬凤韩黄项目公司配合落实

	
	2
	工可核准
	已报省发改委
	协调省发改委，6月底前完成工可核准
	厅规划处协调，旬凤韩黄项目公司落实

	
	3
	初步设计批复
	已完成省厅审查，代部审查单位未出具审查意见
	协调交通运输部，工可批复后尽快进行初步设计审查，8月中旬批复
	厅建设处牵头，旬凤韩黄项目公司落实

	黄龙至蒲城
	1
	签订特许经营协议
	社会投资人已招标完成
	5月底前签订特许经营协议
	渭南市交通运输局落实

	
	2
	补充工可批复
	补充工可已上报省发改委
	协调省发改委，6月上旬完成项目工可补充批复
	厅规划处协调，渭南市交通运输局落实

	宁陕至石泉
	1
	项目选址批复
	已召专家论证会，待补充二级水源地专项方案
	协调省住建厅，5月底前批复
	厅规划处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实

	
	2
	工可核准
	已报省发改委，项目选址意见书未批复，暂无法办理。
	协调省发改委，6月底完成工可核准
	厅规划处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	吴起至华池
	
	工可核准
	已报省发改委待批复。
	尽快完成土地预审批复，协调省发改委，力争7月底前完成工可核准。
	厅规划处协调，中铁建陕西高速公路公司落实

	韩城至黄龙
	
	工可核准
	工可已技术审查，待报省发改委批复。
	加快工可及前置手续办理工作，协调省发改委，力争7月底前完成工可核准。
	厅规划处协调督办，旬凤韩黄项目公司落实

	太白至凤县
	
	环评批复
	已报省环保厅，项目穿越保护区核心区与《陕西省主体功能区规划》要求冲突，需省政府研究决定
	协调省环保厅加快审查，确保6月中旬前完成环评批复
	厅建设处协调，省高速集团落实

	西安外环南段
	
	初步设计批复
	初步设计已审查完成，待报省发改委批复
	加快初步设计修编工作，协调省发改委，6月中旬前上报，7月中旬前批复
	厅建设处牵头，省交通集团落实

	眉县至太白
	1
	工可批复
	工可已技术审查
	协调省发改委，7月上旬完成工可批复
	厅规划处牵头，省交投公司落实

	
	2
	初步设计批复
	已完成外业验收
	加快初步设计修编工作，6月中旬报省厅，6月底完成技术审查，协调省发改委，力争8月中旬批复
	厅建设处牵头，省交投集团落实

	    土地手续办理问题

	吴起至华池
	
	土地预审批复
	占用基本农田，国土部门尚未受理
	协调省国土资源厅、延安市先行受理土地预审报件，力争6月底前完成省内审查，上报自然资源部
	厅规划处协调，中铁建陕西高速公路公司落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	韩城至黄龙
	
	土地预审批复
	占用基本农田，国土部门尚未受理
	协调省国土资源厅、延安市、韩城市先行受理土地预审报件，力争6月底前完成省内审查，上报自然资源部
	厅规划处协调，中铁股份旬凤项目公司落实

	绥德至延川
	
	建设用地批复
	林地手续已报国家林业和草原局，正在进行基本农田补划方案编制
	协调省国土资源厅、延安市、榆林市加快省内审查，力争6月底前上报自然资源部，力争8月底获得用地批复
	厅建设处协调，绥延公司落实

	湫坡头至旬邑
	
	建设用地批复
	占用基本农田，正在进行基本农田补划方案编制等土地组卷工作
	协调省国土资源厅、咸阳市加快省内审查，力争6月底前上报自然资源部，力争8月底获得批复
	厅建设处协调，省交通集团落实

	西乡至镇巴
	
	建设用地批复
	已报汉中市国土资源局
	协调省国土资源厅、汉中市加快省内审查，力争6月底前上报自然资源部，力争8月底获得批复
	厅建设处协调，省高速集团落实

	太白至凤县
	
	建设用地批复
	占用基本农田，正在进行占补平衡和基本农业用地补划编制等土地组卷工作
	协调省国土资源厅、宝鸡市，先行受理土地组卷工作，力争6月底前完成省内审查，，力争8月底获得批复
	厅建设处协调，省高速集团落实

	子长至姚店
	
	建设用地批复
	占用基本农田，正在进行占补平衡和基本农业用地补划编制等土地组卷工作
	协调省国土资源厅、延安市先行受理土地组卷工作，力争6月底前完成省内审查，力争8月底获得批复
	厅建设处协调，省交通集团落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	宁陕至石泉
	
	建设用地批复
	已取得土地预审批复，后期存在占用基本农田问题
	协调省国土资源厅、安康市先行受理土地组卷工作，力争9月份获得批复
	厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司落实

	西安外环南段
	
	建设用地批复
	已取得土地预审批复，进行勘测定界准备，后期存在占用基本农田和用地指标、占补平衡指标落实问题
	协调省国土资源厅、西安市及时开展土地组卷工作，力争8月底前完成省内审查，力争10月底前获得批复
	厅建设处协调，省交通集团落实

	眉县至太白
	
	建设用地批复
	已取得土地预审批复，后期存在占用基本农田问题
	协调省国土资源厅、宝鸡市及时开展土地组卷工作，力争11月份获得批复
	厅建设处协调，省交投集团落实

	    征地拆迁问题

	延长至黄龙
	1
	签订征迁实施协议
	具体内容未能与延安市达成一致，暂未签订
	按照“省市共建”原则，协调延安市6月底前签订征迁实施协议
	厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司、延安市交通运输局落实

	
	2
	延长气化工业园区安全距离
	延安市牵头与延长石油集团多次磋商，尚未达成一致
	协调延长石油集团，按照规范要求研究解决
	厅建设处协调，延安市交通运输局负责，陕西葛洲坝延长宁石公司配合

	湫坡头至旬邑
	
	签订征迁实施协议
	未签订，影响建设用地交付
	按照“省市共建”原则，协调咸阳市6月底前签订协议
	厅建设处协调，省交通集团、咸阳市交通运输局落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	吴起至华池
	
	签订征迁实施协议
	延安市已召开动员会，协议达成初步共识，暂未签订
	按照“省市共建”原则，协调延安市6月底前签订征迁实施协议
	厅建设处协调，中铁建陕西高速公路项目公司、延安市交通运输局落实

	宁陕至石泉
	
	签订征迁实施协议
	正与安康市协商具体条款，暂未签订
	按照“省市共建”原则，协调安康市6月底前签订征迁实施协议
	厅建设处协调，陕西葛洲坝延长宁石公司、安康市交通运输局落实

	西安外环高速南段
	1
	签订征迁框架协议
	未签订
	按照“省市共建”原则，6月底前签订征迁框架协议
	厅建设处协调，西安市交通运输局负责，省交通集团跟踪落实

	
	2
	签订征迁实施协议
	未签订
	按照“省市共建”原则，8月底前签订征迁实施协议
	厅建设处协调，省交通集团、西安市交通运输局落实

	太白至凤县
	
	征迁费筹措
	宝鸡市已到位1.7亿元，缺口4亿元
	协调宝鸡市6月底前筹措到位
	厅建设处协调，宝鸡市交通运输局负责，省高速集团跟踪落实

	西乡至镇巴
	
	征迁费筹措
	汉中市已到位0.7亿元，缺口0.95亿元
	协调汉中市6月底前筹措到位
	厅建设处协调，汉中市交通运输局负责，省高速集团跟踪落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任处室/单位

	吴起至定边
	
	资本金筹措
	按照省市共建协议，榆林市承诺的2亿元资本金尚未到位
	按照“省市共建”原则，协调榆林市6月底前筹措到位
	厅建设处协调，榆林市交通运输局负责，省交通集团落实

	宝鸡至坪坎
	
	特殊构筑物拆迁
	宝鸡高新区6处特殊构筑物未拆迁，影响清水河特大桥施工
	协调宝鸡市加快拆迁，6月底前完成
	厅建设处协调，宝鸡市交通运输局负责，省交通集团配合落实

	绥德至延川、清涧至子长
	1
	征迁工作
	房屋及窑洞拆迁剩余量较大，6处集中安置点、7处特殊构筑物拆迁等未解决
	协调榆林、延安市尽快完成集中安置户过渡搬迁，完成剩余特殊构筑物搬迁，6月底前完成全部征拆工作。
	厅建设处协调，榆林、延安市交通运输局负责，绥延公司配合落实

	
	2
	4处公铁交叉手续办理
	榆神高速占用神延铁路防护林土地遗留问题，未达成一致意见，影响施工
	尽快与西延铁路公司协调沟通，对遗留问题达成一致，6月底前完成手续办理
	[bookmark: _GoBack]榆林市交通运输局负责，绥延公司配合落实






