附件2
	全省高速铁路、城际铁路建设项目任务落实安排表

	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任单位

	高速铁路
	1
	4月20日全省高速铁路建设推进会工作任务
	5月23日省发改委已组织召西延、西十、西康、延榆4条高铁前期工作推进会
	按照5月17日省部主要领导议定事项和省政府第51号专题会议及省发改委5月23日前期工作推进会确定的工作内容和时间要求，进一步加强人员力量、夯实目标责任、细化节点目标、积极主动沟通、跟踪盯牢办理，全面加快土地、选址、环评、工可等前期工作进度，确保按期完成各项节点目标
	厅规划处、建设处协调，西成公司、铁路集团落实

	
	2
	西十客专公司组建问题
	《合同》、《章程》草案已完成，正在与组建各方沟通对接
	6月底前完成西十客专公司组建
	厅铁航邮处协调，西成公司落实，铁路集团配合

	
	3
	西康、延榆高铁建设模式方案
（包含建设项目时序）
	根据5月17日路地会谈精神，拟定以铁总施工总承包的方式进行建设，需进一步对接落实、完善、优化
	8月底前研究提出建设模式方案，商省发改委后，上报省政府
	厅建设处协调，省铁路集团落实

	
	4
	融资方案
	铁路集团已进行初步研究，需根据路地会谈精神进一步完善优化
	6月上旬研究提出西十、西延高铁融资方案；8月底前研究形成西康、延榆高铁融资方案
	厅财审处协调，省铁路集团负责，省交投集团配合


		- 16 -




	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任单位

	城际铁路
	1
	西安北至机场项目北客站至空港新城站年底试运营
	北客站至空港新城，6月底路基、桥梁工程完工，全线隧道工程完成60%，车辆段主体工程基本完成
	协调沿线政府、西部机场集团，解决摆渡等困难，12月底前实现试运营
	厅建设处协调，省铁路集团落实

	
	2
	西韩、西阎、西法南、西法北项目与国铁接轨方案对接及西韩项目路线方案稳定
	已与铁总、西安铁路局开始接洽，正在准备接轨申请资料
	5月底前由铁路集团先与西安铁路局对接，确定西韩项目路线方案，6月中旬邀请省铁路办参加由省厅与西安铁路局对接
	厅建设处协调，省铁路集团落实

	
	3
	西韩、西阎、西法南、西法北项目与国铁互联互通接轨方案审定
	已与铁总、西安铁路局开始接洽，正在准备接轨申请资料
	协调西安铁路局、铁总鉴定中心。7月底前完成接轨方案审定
	厅建设处协调，省铁路集团落实

	
	4
	西韩、西阎、西法南、西法北项目建设模式及时序研究
	已完成，需根据5月17日路地会谈精神进一步完善、优化
	进一步研究“资本金+施工总承包”模式与中省财务政策要求；分析确定时序安排；协调省发改委，并上报省政府，6月底研究确定建设模式及时序
	厅建设处协调，省铁路集团落实

	
	5
	西韩、西阎、西法南、西法北项目融资方案
	建设实施方案中已包含，需进一步完善和优化
	6月底前研究形成融资方案
	厅财审处协调，省铁路集团负责，省交投集团配合

	
	6
	西韩、西阎、西法南、西法北站前工程初步设计
	初步设计已完成审查，报省发改委待批
	协调铁总、西安铁路局6月底前从监管方面对初步设计进行审查，协调省发改委，8月中旬获得批复
	厅建设处协调，省铁路集团落实
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	项目
	目标任务
	进展情况
	完成要求及时限
	责任单位

	城际铁路
	7
	西韩、西阎、西法南、西法北站前工程施工图设计
	稳定段施工图设计已完成专家评审
	协调铁总、西安铁路局，9月底完成施工图设计核查，10月中旬报省厅，省厅10月下旬出具审查意见
	厅建设处协调，省铁路集团落实

	
	8
	西韩、西阎、西法南、西法北4条城际铁路站前工程土地报批
	稳定段勘测定界、埋桩放线、附着物清点已基本完成，其余路段正在进行报批工作
	核查4个项目占用基本农田情况，加快建设用地报批工作，10月底前完成建设用地批复
	厅建设处协调，省铁路集团四个项目公司分别落实
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