附件：

PPP项目前期工作规则

1.在PPP项目前期工作推进领导小组安排下，领导小组办公室组织开展PPP项目前期日常工作，并及时将工作推进情况报告领导小组。

2.对PPP项目工作中重要事项，领导小组办公室提出初步意见后，提交领导小组审议、审定。重要事项有：

（1）审核项目实施方案、物有所值评价和财政承受能力论证报告；

（2）确定PPP社会投资人招标中的重大事项，如：确定招标内容、投标人资质条件，审定资格预审文件、招标文件、评标办法和招标限价，审定项目采购、执行、监管、移交等项目重要边界条件、合同条款，组织合同谈判，定标等；

（3）督促组建项目公司、签署特许经营协议；

（4）协调签署地市征迁和环境保障框架协议；

（5）PPP模式推进工作中的其他重大事项。

3.对PPP项目特别重要事项，由领导小组提出初步意见后，报厅党组会或厅务会审定。

4.在PPP项目入库及前期工作经费申请，以及招标过程中的招标文件、补遗书、澄清函、中标通知书、合同文件等需省厅完善手续时，由厅相关处室按照职责协助领导小组办公室办理。

5.其他事宜，由领导小组确定工作职责和流程。                        
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